

**निम्न तापी प्रकल्प ता.अमळनेर जि.जळगांव तृतीय
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता**

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२
शासन निर्णय क्रमांक निताप्र सुप्रमा/ (१८८/०९) मोप्र-१
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २००९

- वाचा :-** १) शासन निर्णय क्र. एलटीपी/१०८६/११८२/(२०/८५)जसं अ.दि.६/३/१९९७
२) महामंडळ निर्णय क्र.तापाविमं/कासं/प्रवि-४/सुप्रमा/४/मोप्र/१९९९ दि.६/४/१९९९
३) महामंडळ निर्णय क्र. तापाविमं/कासं/प्रवि-४/सुप्रमा/मोप्र/ ५ /२००३ दि.८/५/२००३
४) महामंडळाचे पत्र जा.क्र प्रशा-५/कासं/निम्नतापी/सुप्रमा/११७६/ सन २००९
दि.३१/३/२००९

प्रस्तावना :-

तापी नदीवरील निम्न तापी प्रकल्प ता. अमळनेर या मोठ्या प्रकल्पाचे काम सन १९९८ पासून सुरु असून प्रकल्पास मुळ प्रशासकीय मान्यता संदर्भीय पत्र क्र. १ अन्वये प्राप्त असून प्रथम व द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता संदर्भीय पत्र क्र. २ व ३ अन्वये तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिलेली आहे. प्रकल्पावर माहे डिसेंबर २००८ अखेर रुपये ११४१५.४८ लक्ष खर्च झालेला आहे. प्रकल्पाचे काम अपूर्णावस्थेत असल्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च प्रशासकीय मान्यता पेक्षा कमी झालेला असला तरी खालील नमूद कारणांमुळे प्रकल्पाचे किंमतीत लक्षणीय वाढ होत असल्याने वाढीव किंमतीस मान्यता घेणे क्रमप्राप्त ठरते. मुळ मान्यता प्राप्त अहवाल सन १९९५-९६ चे दरसूचीवर आधारित होता. तृतीय सुधारीत अहवाल सन २००८-०९ चे दरसूचीवर आधारित आहे. त्यानुसार अहवालाची किंमत रुपये ११२७७३.९८ लक्ष येते.

द्वितीय प्रशासकीय मान्यता वर्ष २००१-०२ च्या दरसूचीवर आधारित होती. दरम्यानच्या काळात दरसूचीतील वाढ, सिमेंट व लोखंडाच्या किंमतीत झालेली प्रचंड वाढ, भुसंपादनाच्या किंमतीत झालेली वाढ जादा दराच्या निविदा स्विकृती या कारणांमुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. याशिवाय सिंचन क्षेत्रातील बदलास प्रशासकीय मान्यता मिळणे आवश्यक होते. या सर्व बाबी विचारात घेवून कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांनी सादर केलेला, रू. ११२७७३.९८ लक्ष (अनुषंगिक खर्चासह) इतक्या किंमतीस तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. या संदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय :-

- १) जळगांव जिल्ह्यातील तापी नदीवरील निम्न तापी प्रकल्प (ता. अमळनेर) या प्रकल्पाच्या रू. ११२७७३.९८ लक्ष (अकराशे सत्तावीस कोटी त्र्याहत्तर लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
- २) सदर तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने प्रकल्पाचा खर्च रू. ११२७७३.९८ लक्ष होत असल्याने प्रकल्पाच्या तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांनी दिलेल्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त रू. ३९९४६.०४ लक्ष या अंदाजीत किंमतीवर रू. ७२८२७.९४ लक्ष (रू. सातशे अठ्ठावीस कोटी सत्तावीस लक्ष चौ-याण्णव हजार फक्त) इतक्या वाढीव खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे.
- ३) सदर सुधारीत अंदाज पत्रकाचे शिर्षनिहाय व उपशिर्ष निहाय विवरण परिशिष्ट अ , ब व क नुसार आहे.


या कामावरील खर्च लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे वरील भांडवली खर्च (०१) मोठे पाटबंधारे प्रकल्प- निम्न तापी प्रकल्प या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अंशदानातून भागविण्यात यावा.

निम्न तापी प्रकल्पाचा खर्च प्रकल्पाच्या द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमतीच्या मर्यादेत असतांनाच तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला असून सुधारीत अंदाजानुसार प्रकल्प विहित मापदंडात बसत असल्याने वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०९९/(१२६/९९)मो.प्र.(प्र.), दिनांक १८/५/९९ मधील (अ) अंतर्गतच्या तरतूदीप्रमाणे निम्न तापी प्रकल्प ता. अमळनेर या प्रकल्पास तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यास जलसंपदा विभाग सक्षम आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर आदेश आंतरवित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत.

प्रकल्पाची सुधीरत किंमत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणण्याची कार्यवाही स्वतंत्रपणे करण्यात येईल.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २००९०९१४१७२८५२००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,


(र.श्री.कळसकर)
शासनाचे अवर सचिव

सोबत:- परिशिष्ट अ ब व क

सोबत सहपत्रासह -

महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर,

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर,

स्वीय सहाय्यक, मा. मंत्री, जलसंपदा (कृ.खो.वि.म. वगळून), मंत्रालय, मुंबई.

स्वीय सहाय्यक, मा. राज्यमंत्री (जलसंपदा) मंत्रालय, मुंबई.

स्वीय सहाय्यक, सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई.

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव,

मुख्य अभियंता (द व प्र) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव

आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

उप सचिव (मोप्र.१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

अवर सचिव (मोप्र.१), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

अधिक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, जळगांव

कार्यकारी अभियंता, हतनुर कालवा विभाग, चोपडा

जिल्हाधिकारी, जळगांव, जि. जळगांव

उप संचालक, माहिती व जनसंपर्क, संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांना व योग्य त्या प्रसिध्दीसाठी (२ प्रती)

उप अभियंता, मोप्र-१ संग्रहार्थ,

कार्यासन निवस-१/अर्थसंकल्प-१/लाक्षेवि (कामे), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई

कार्यासन मोप्र-१ संग्रहार्थ

कार्यासन मोप्र-१ निवड धारीका.

शासन निर्णय क्रमांक निताप्र सुप्रमा(१८८/०९)मोप्र-१ दिनांक १४ सप्टेंबर,२००९ चे सहपत्र			
परिशिष्ट- अ			
निम्न तापी प्रकल्प ता. अमळनेर जि. जळगाव			
तृतीय सुधारीत अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा (रु.लक्ष)			
अ.क्र.	विवरण	शीर्ष कामे	एकूण
अ	प्रत्यक्ष खर्च		
	मुख्य कामे		
१	"ए" प्राथमिक	३९५.१६	३९५.१६
२	"बी" भूसंपादन	४९३०९.४५	४९३०९.४५
३	"सी" कामे	४१०८३.६२	४१०८३.६२
४	"जी" पुल	३०००.००	३०००.००
५	"के" इमारती	७२५.६२	७२५.६२
६	"एम" वृक्षलागवड	४१०.८४	४१०.८४
७	"ओ" संकिर्ण	६७२.१३	६७२.१३
८	"पी" परिरक्षण	४१.८१	४१.८१
९	"क्यू" विशेष हत्यारे व अवजारे	१३८.०३	१३८.०३
१०	"आर" दळणवळण	१५१०.००	१५१०.००
११	"क्ष" पर्यावरण	५००.००	५००.००
	एकूण रु.	९७७८६.६४	९७७८६.६४
१२	लाभक्षेत्र विकास	२६१६.००	२६१६.००
	एकूण रु.	१००४०२.६४	१००४०२.६४
ब	अधिक		
१	आस्थापना खर्च ('ब' जमिनीचा खर्च वगळून येणाऱ्या रकमेवर २० टक्के दराने) =०.२० X (१००४०२.६४-४९३०९.४५)	१०२१८.६४	१०२१८.६४
२	हत्यारे वअवजारे २.५ % दराने ('ब' जमीन + क्यु विशेष टी अँड पी) =०.०२५ X (१००४०२.६४-४९३०९.४५)	१२७७.३३	१२७७.३३
३	लिक्व व पेन्शनरी चार्जेस ३.५०% दराने (अस्थापनेवर) =०.०३५ X १०२१८.६४	३५७.६५	३५७.६५
४	संग्रहावरील तूट- ०.२५ % दराने ('अ' प्राथमिक कामे, 'ब' जमीन, क्यु विशेष टी अँड पी वगळून येणाऱ्या रकमेवर) =०.००२५ X (१००४०२.६४ -३९५.१६-४९३०९.४५-१३८.०९)	१२६.४०	१२६.४०
	एकूण ब (१+२+३+४)	११९८०.०२	११९८०.०२
क	वजा		
१	तात्पुरत्या इमारती च्या किंमतीवर १५% दराने	५८.९६	५८.९६
२	मुख्य लेख्यावरील आवक व वसूली वजा करणे.	--	--

	वैयक्तिक वाहनांवर २०% दराने	१३.६८	१३.६८
	विशेष टी अॅन्ड पी वाहनांवर (७५%) वैयक्तिक वगळून येणाऱ्या रकमेवर	२१८.५५	२१८.५५
	एकूण रु.	२९१.१९	२९१.१९
	एकूण प्रत्यक्ष खर्च - (I) = अ+ब - क		११२०९१.४७
ड	अप्रत्यक्ष खर्च		
	१ जमिनीवरील महसुलावरील भांडवली खर्च ५% दराने ' ब ' जमीन	१२०.४८	१२०.४८
	२ लेखा परिक्षण खर्च (' ब ' जमीन किंमत वगळून येणाऱ्या प्रत्यक्ष कामाच्या खर्चावर) १ % दराने	५१०.९३	५१०.९३
	३ सचिवालय चार्जेस (आस्थापनेच्या ०.५ % दराने)	५१.०९	५१.०९
	एकूण अप्रत्यक्ष खर्च- (II)	६८२.५०	६८२.५०
	प्रकल्पाची एकूण किंमत (I + II)		११२७७३.९८
प्रकल्पाची एकूण किंमत रु.११२७७३.९८ लक्ष म्हणजेच रु.११२७.७४ कोटी			

शासन निर्णय क्रमांक निताप्र सुप्रमा(१८८/०९)मोप्र-१ दिनांक १४ सप्टेंबर, २००९ चे सहपत्र			
परिशिष्ट " ब "			
निम्न तापी प्रकल्प ता. अमळनेर जि. जळगाव			
तृतीय सुधारीत अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा			
(रु.लक्ष)			
अ.क्र.	विवरण	द्वितीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत	तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त किंमत
१	मुख्य शिर्ष कामे	३३६७५.२७	९७७८६.६४
२	दुय्यम कालवे	०.००	०.००
३	III- वितरीका	२२१.३०	२६१६.००
	कामाप्रित्यर्थ एकूण	३३८९६.५७	१००४०२.६४
	अनुषंगिक खर्च		
३	प्रत्यक्ष खर्च	५७५८.९६	११६८८.८३
४	अप्रत्यक्ष खर्च	२९०.५१	६८२.५०
५	एकूण खर्च	६०४९.४७	१२३७१.३३
६	प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकाची किंमत	३९९४६.०४	११२७७३.९८
७	दरसूचीचे वर्ष	२००१-०२	२००८-०९

शासन निर्णय क्रमांक निताप्र सुप्रमा(१८८/०९)मोप्र-१ दिनांक सप्टेंबर, २००९ चे सहपत्र		
परिशिष्ट " क "		
LOWER TAPI PROJECT		
TAL - AMALNER DIST. JALGAON		
RECAPITULATION SHEET		
Sr. No.	Name of Sub-Head	Total Cost As per III rd RPR (Rs. in Lakhs)
1	A-Preliminary	395.16
2	B – Land	49309.45
3	C- Work	41083.62
4	D – Regulator	0.00
5	E – Falls	0.00
6	F.R.H.T. work	0.00
7	G – Bridges	3000.00
8	H – Escape	0.00
9	K – Building	725.62
10	L – Earth Work	0.00
11	M – Plantation	410.84
12	O – Misc.	672.13
13	P – Maintenance	41.81
14	Q – Spl. T. & P.	138.03
15	R –Communication	1510.00
16	X-Envonment & Ecology	500.00
17	III – Distributories	0.00
	Command area development plan Rs.6000 per Ha. of ICA. i.e. for 43600 Ha.	2616.00
	Sub Total	100402.64
	Add Direct & Indirect Charges As per General Abstract	12371.34
	Total Cost of Project	112773.98

शासन निर्णय क्रमांक निताप्र सुप्रमा(१८८/०९)मोप्र-१ दिनांक १४ सप्टेंबर, २००९ चे सहपत्र
परिशिष्ट " क "
निम्न तापी प्रकल्प ता. अमळनेर जि. जळगाव
तृतीय सुधारीत अंदाजपत्रक सर्वसाधारण संकलित गोषवारा

अ.क्र.	विवरण	एकूण (रु.लक्ष)
अ	प्रत्यक्ष खर्च	
	मुख्य कामे	
१.	ए-प्राथमिक	३९५.१६
२.	बी-भूसंपादन	४९३०९.४५
३.	सी-कामे	४१०८३.६२
४.	जी-पुल	३०००.००
५.	के-इमारती	७२५.६२
६.	एम-वृक्षलागवड	४१०.८४
७.	ओ-संकीर्ण	६७२.१३
८.	पी-परिरक्षण	४१.८१
९.	क्यू-विशेष हत्यारे व अवजारे	१३८.०३
१०.	आर-दळणवळण	१५१०.००
११.	क्ष-पर्यावरण	५००.००
१२.	लाभक्षेत्र विकास	२६१६.००
	एकूण रुपये	१००४०२.६४
	अनुषंगिक खर्च	१२३७१.३४
	प्रकल्पाची एकूण अंदाजित किंमत	११२७७३.९८